



**План работы муниципального координатора по реализации регионального проекта «Особенный ребенок»**

**на 2017-2020 гг. год в Таловском муниципальном районе**

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Планируемый результат
<b>Организационные, мониторинговые мероприятия по вопросам реализации проекта.                      Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта.</b>				
1.	Создание рабочей группы муниципального отдела по образованию. Распределение обязанностей. Назначение ответственных по каждому виду работ	До 1 июня 2017 года	МОУО, муниципальный координатор	Организация инновационной работы и контроля за реализацией проекта
2.	Изучение нормативно-правовых актов и методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС обучающихся с ОВЗ (по нозологиям)	До 1 июня 2017 года	МОУО, рабочая группа	Кейс по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ
3.	Изучение потребности социума в образовательных услугах в форме инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ (по нозологиям)	До 31 августа 2017 года	МОУО, рабочая группа	Создание банка данных детей с ОВЗ (в разрезе ОО) Создание карты проживания детей с ОВЗ в разрезе населенных пунктов Таловского муниципального района
4.	Определение готовности образовательных организаций Таловского муниципального района, обучающихся детей с ОВЗ, к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	До 31 августа 2017 года	МОУО, рабочая группа	Информационно-аналитическая справка по результатам мониторинга. Сбор информации о предполагаемых партнерах
5.	Выявление научно-методических и	До 31 августа 2017года,	МОУО, рабочая группа	Информационно-

	информационных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных организаций Таловского муниципального района, в которых обучаются дети с ОВЗ	в течение учебного года по запросу	аналитическая справка по результатам мониторинга
6.	Консультирование по разработке нормативно-правовых актов, регулирующих введение и реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации	В течение 2017 г.	Оказание консультативной помощи
7.	Приказ по ОО о создании рабочей группы по сопровождению инклюзивного образования	Февраль 2017г.	ОО, заместитель директора по УВР Организация инновационной работы
8.	Разработка программы инновационной деятельности по сопровождению инклюзивного образования в ОО	Февраль 2017г.	ОО, заместитель директора по УВР Организация инновационной работы
9.	Внесение изменений в должностные инструкции специалистов, педагогов, сопровождающих образовательный процесс детей с ОВЗ в ОО	Август 2017г.	ОО

**Организация сетевого взаимодействия между ОО.  
Научно-методическое, информационное обеспечение проекта.**

1.	Разработка и утверждение плана работы рабочей группы ОО по введению и реализации инклюзивного образования	Ежегодно (август)	ОО, заместитель директора по УВР
2.	Разработка и утверждение АООП НОО/ внесение изменений в ООП НОО (Коррекционная работа)	Ежегодно (июнь-август)	Рабочая группа ОО
3.	Организация экспертизы ООП НОО (Коррекционная работа) / АООП НОО	Ежегодно (июнь-август)	Рабочая группа ОО
4.	Разработка и реализация программ	В течение учебного года	МОУО Повышение

	обучающих семинаров специалистов, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, круглых столов, конференций.	по запросу		профессиональной компетенции педагогов ОО, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
5.	Консультирование по вопросам разработки адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 2017-2018 уч.г.	В течение 2017 г.	МОУО, рабочая группа	Консультативная помощь ОО
6.	Консультирование по вопросу определения перечня учебников и учебных пособий для использования в образовательной деятельности на 2017/2018 учебный год в соответствии с утвержденным федеральным перечнем и требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ	В течение 2017 г.	МОУО, муниципальный координатор, ИДК	Консультативная помощь ОО
7.	Проведение мониторинга готовности ОО, стартовых условий организации инклюзивного образования	Июнь-август 2017г.	МОУО, муниципальный координатор	Определение создания стартовых условий для инклюзивного образования
8.	Формирование и обновление банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный процесс в условиях инклюзивного образования	Ежегодно (май-август)	МОУО, муниципальный координатор	Создание банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный процесс в условиях инклюзивного образования
9.	Обеспечение детей с ОВЗ формами дополнительного образования, соответствующими их физическому статусу	2017-2020г.	ОО	Повышение профессиональной компетенции педагогов ОО, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
10.	Организация и проведение мероприятий по обмену опытом между общеобразовательными организациями, реализующими ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Октябрь 2017г.	МОУО,ОО	Проведение семинара в МКОУ Казанской СОШ

11.	Создание банка методических разработок, учебно-программного обеспечения и контрольно-измерительных материалов	На всем этапе реализации проекта	МОУО	Банк методических разработок, учебно-программного обеспечения и контрольно-измерительных материалов Информация на сайте
12.	Подготовка специалистами информационно-методических материалов для публикации на школьном сайте и их размещение на сайте	На всем этапе реализации проекта	ОО	
13.	Проведение курсов повышения квалификации для руководителей и педагогов ОУ по вопросам организации инклюзивного образования	Постоянно	МОУО,ОО	Обучение педагогов по вопросам организации инклюзивного образования
14.	Обеспечение методического сопровождения для педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования	2017-2020г.	МОУО, ИДК	Кейс методических материалов для педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования
15.	Помощь в составлении рабочих программ по предметам	Ежегодно (август-сентябрь)	МОУО, ИДК	Формирование банка рабочих программ по предметам
<b>Информационное сопровождение реализации проекта</b>				
1.	Создание раздела «Инклюзивное образование» на сайте ОУ	Май 2017г., пополнение и обновление информации по мере необходимости	ОО	Раздел «Инклюзивное образование» на сайте ОУ
2.	Размещение в СМИ информации по введению и развитию инклюзивного образования	2017-2020г.	МОУО,ОО	Информация по введению и развитию инклюзивного образования: районная газета «Заря», официальный сайт отдела по образованию
3.	Проведение педагогических советов, семинаров, круглых столов по вопросам	2017-2020г.	ОО	Обмен опытом

	инклюзивного образования				
4.	Проведение семинаров, консультаций с педагогами и родителями (законными представителями) по вопросам социальной адаптации и обучения детей с НОДА и умственной отсталостью	2017-2020г.	00		Оказание консультативной помощи
5.	Создание и обновление информационных стендов по инклюзивному образованию	2017-2020г.(по мере необходимости)	00		Информирование заинтересованных лиц
<b>Контрольно-диагностический этап реализации проекта</b>					
1.	Анализ, обобщение положительного опыта, результатов деятельности в рамках реализации проекта	Май 2017 года	МОУО, 00		Положительный опыт района по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
2.	Подготовка отчёта по исполнению дорожной карты по сопровождению/ведению инклюзивного образования	Ежегодно (декабрь, июнь)	МОУО,00		Мониторинг результатов деятельности по инклюзивному образованию в районе