

Согласовано

Руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области



Н.В. Салогубова

Утвержден
Исполняющий обязанности
главы Таловского муниципального
района Воронежской области



Е.С. Сидоров

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Успех каждого ребенка» (Таловский муниципальный район)

1. Основные положения

Наименование проекта	Успех каждого ребенка (Воронежская область)	
Краткое наименование проекта	Срок реализации проекта	31.12.2024
Наименование муниципального образования Воронежской области	Таловский муниципальный район	
Куратор проекта	Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области	
Руководитель проекта	Заместитель главы администрации Таловского муниципального района по социальным вопросам - начальник отдела по образованию	
Администратор проекта	Заместитель начальника отдела по образованию администрации Таловского муниципального района	
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа	
	1. Подпрограмма (направление)	
	«Развитие общего образования» (Мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культуры и спортом»).	

2. Показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Базовое значение		Период, год							
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	9,8	01.10.2019	0	0	30	30	30	37		
1.2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	73,86	01.01.2019	74,1	74,1	75,81	77,1	79,3	80,1		

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2022 году

Показатели проекта	Единица измерения	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	63,4	64,6	65,9	67,3	68,6	69,3	69,6	69,8	72,6	76,3	77,1
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	0	0	4,7	9,4	14,1	14,1	14,1	14,1	18,8	25,3	30

4. Результаты регионального проекта

4.1	<p>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации программ общеразвивающих программ всех направлений, ТЫС.ЕД.</p> <p>на 31.12.2019 – 0 ТЫС ЕД на 31.12.2020 – 0 ТЫС ЕД на 31.12.2021 – 0 ТЫС ЕД на 31.12.2022 – 0 ТЫС ЕД на 31.12.2023 – 0 ТЫС ЕД на 31.12.2024 – 0 ТЫС ЕД</p>	31.12.2024	<p>Проведено обновление материально-технического обеспечения существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высоконасыщенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываются среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе на 1 сентября.</p>
4.2	<p>Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети, ТЫС. ЧЕЛ.</p> <p>на 31.12.2019 – 0,108 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2020 – 0,152 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 – 0,230 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 – 0,292 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 – 0,292 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 – 0,292 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов.</p>

<p>4.3.</p>	<p>В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, ЕД.</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 2 ЕД</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Муниципальный район принял участие в отборе на предоставление субсидий на обновление материально-технической базы (проведение ремонтных работ и закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключено соглашение с департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области на предоставление субсидии из бюджета Воронежской области. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p>
<p>4.4.</p>	<p>Участие муниципального образования в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. Основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Воронежской области внедрены в 2018 году, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации. Реализация целевой модели предусматривала проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей), создание муниципального опорного центра.</p>

4.5.	<p>Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети</p> <p>на 31.12.2019 – 0,00099 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2020 – 0,001386 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2021 – 0,002574 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2022 – 0,002574 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2023 – 0,002574 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2024 – 0,002574 МЛН ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций в программах открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию обучающихся.</p> <p>С целью выявления и распространения лучших практик организовано ежегодное участие в конкурсном отборе лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выступления индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий осуществляется в том числе на базе предпрофильных классов.</p>
------	---	------------	---

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детской физической культурой и спортом (всего), в том числе:				1549,806		1850,892	3400,698	
1.1	Федеральный бюджет				1518,410	0	1813,360	3331,77	
1.2	Бюджет Воронежской области				30,988		37,007	67,995	
1.3	Бюджет муниципального образования (местный бюджет)				0,408		0,525	0,933	

6. План реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» (Таловский муниципальный район)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Вид документа и	Ответственный
-------	--	------------------	-----------------	---------------

		Начало	Окончание	характеристика результата	исполнитель
I	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи				
I.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.12.2018	31.12.2024		
	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения, закупленного в 2022 году	01.03.2023	30.03.2023	Протокол педагогического совета МКОУ Докучаевской СОШ	Директор МКОУ Докучаевской СОШ - Зобов В.И.
	Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест (в 2022 году) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.06.2023	30.06.2023	Приказ ОО «Об утверждении дорожной карты»	Директор МКОУ Докучаевской СОШ - Зобов В.И.
	Произведена приемка поставленных товаров	01.08.2023	15.08.2023	Акт приемки	
	Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»	0	20.08.2023		Директор МКОУ Докучаевской СОШ-Зобов В.И.
	Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	01.09.2023	15.09.2023	Программы по ПФДО	Директор МКОУ Докучаевской СОШ-Зобов В.И.
	Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	01.09.2023	30.10.2023	План работы МКОУ Докучаевской СОШ на 2023-2024 уч.г.	Директор МКОУ Докучаевской СОШ-Зобов В.И.
	Подготовлен перечень средств обучения и воспитания, оборудования для приобретения в 2024 году	01.09.2023	01.12.2023	Запрос коммерческих предложений	Директор МКОУ Докучаевской СОШ-Зобов В.И.
	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2023 году	01.09.2023	15.12.2023	Протокол педагогического совета МКОУ Докучаевской СОШ	Директор МКОУ Докучаевской СОШ-Зобов В.И.
	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения, закупленного в 2023 году	01.03.2024	30.03.2024	Приказ ОО «Об утверждении дорожной карты»	Директор МКОУ Докучаевской СОШ-Зобов В.И.

	Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест (в 2023 году) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.06.2024	30.06.2024	Протокол педагогического совета МКОУ Докучаевской СОШ	Директор МКОУ Докучаевской СОШ-Зобов В.И.
	Произведена приемка поставленных товаров	01.08.2024	15.08.2024	Акт приемки	Директор МКОУ Докучаевской СОШ-Зобов В.И.
	Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»	0	20.08.2024		Директор МКОУ Докучаевской СОШ-Зобов В.И.
	Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	01.09.2024	15.09.2024	Программы по ПФДО МКОУ Докучаевской СОШ	Директор МКОУ Докучаевской СОШ-Зобов В.И.
	Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	01.09.2024	30.10.2024	План работы МКОУ Докучаевской СОШ	Директор МКОУ Докучаевской СОШ-Зобов В.И.
	Подготовлен перечень средств обучения и воспитания, оборудования для приобретения	01.09.2024	01.12.2024		Директор МКОУ Докучаевской СОШ-Зобов В.И.
	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2023 году	01.09.2024	15.12.2024	Протокол педагогического совета МКОУ Докучаевской СОШ	Директор МКОУ Докучаевской СОШ-Зобов В.И.
1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"	01.01.2018	31.12.2024		

<p>Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием</p>	<p>21.01.2022</p>	<p>01.02.2022</p>	<p>Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области местному бюджету муниципального образования на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования»</p>	<p>Иевлев Г.В. - заместитель начальника отдела по образованию администрации Таловского муниципального района</p>
<p>Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p>	<p>30.06.2022</p>	<p>30.06.2022</p>	<p>Мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p>	<p>Директор ОО</p>

Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	01.08.2022	01.08.2022	Отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	Концеляристова Е.Г. бухгалтер-начальник отдела планирования и бухгалтерского учета МКУ «Центр развития образования Таловского муниципального района»
Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружениях. Подписаны акты выполненных работ.	30.08.2022	30.08.2022	Подписаны акты выполненных работ	Директор ОО
Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	30.09.2022	30.09.2022	Мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Директор ОО
Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	31.12.2022	31.12.2022	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Концеляристова Е.Г. бухгалтер-начальник отдела планирования и бухгалтерского учета МКУ «Центр развития образования Таловского муниципального района»

	<p>Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием</p>	<p>21.01.2023</p>	<p>01.02.2023</p>	<p>Иевлев Г.В. - заместитель начальника отдела по образованию администрации Таловского муниципального района</p>
			<p>Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области местному бюджету муниципального образования на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования»</p>	<p>Мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p>
	<p>Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p>	<p>30.06.2023</p>	<p>30.06.2023</p>	<p>Директор ОО</p>

<p>Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"</p>	<p>01.08.2023</p>	<p>01.08.2023</p>	<p>Отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом</p>	<p>Концеляристова Е.Г. бухгалтер-начальник отдела планирования и бухгалтерского учета МКУ «Центр развития образования Таловского муниципального района»</p>
<p>Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружениях. Подписаны акты выполненных работ. Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p>	<p>30.08.2023</p>	<p>30.08.2023</p>	<p>Подписаны акты выполненных работ</p>	<p>Директор ОО</p>
<p>Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Отчет об использовании межбюджетных трансфертов</p>	<p>Директор ОО</p>
			<p>Отчет об использовании межбюджетных трансфертов</p>	<p>Концеляристова Е.Г. бухгалтер-начальник отдела планирования и бухгалтерского учета МКУ «Центр развития образования Таловского муниципального района»</p>

<p>Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием</p>	<p>21.01.2024</p>	<p>01.02.2024</p>	<p>Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области местному бюджету муниципального образования на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования»</p>	<p>Иевлев Г.В. - заместитель начальника отдела по образованию администрации Таловского муниципального района</p>
<p>Проведен периодический мониторинг функционирования материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p>	<p>30.06.2024</p>	<p>30.06.2024</p>	<p>Мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p>	<p>Директор ОО</p>

<p>Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"</p>	<p>01.08.2024</p>	<p>01.08.2024</p>	<p>Отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом</p>	<p>Концеляристова Е.Г. бухгалтер-начальник отдела планирования и бухгалтерского учета МКУ «Центр развития образования Таловского муниципального района»</p>
<p>Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ. Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p>	<p>30.08.2024 30.09.2024</p>	<p>30.08.2024 30.09.2024</p>	<p>Подписаны акты выполненных работ Мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p>	<p>Директор ОО Директор ОО</p>
<p>Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Отчет об использовании межбюджетных трансфертов</p>	<p>Концеляристова Е.Г. бухгалтер-начальник отдела планирования и бухгалтерского учета МКУ «Центр развития образования Таловского муниципального района»</p>
<p>1.3</p>	<p>Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>31.12.2024</p>	

	Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	03.09.2021	30.05.2022	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района от 03.09.2021 №130-11/3503	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	20.10.2021	30.05.2022	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района от 20.10.2021 №130-11/4268	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	09.11.2021	30.08.2022	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района от 09.11.2021 №130-11/4637	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	01.09.2022	30.09.2022	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	-	25.10.2022	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2022	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
	Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	03.09.2022	30.05.2023	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.

	Проведен периодический мониторинг реализации профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	мероприятий по	20.10.2022	30.05.2023	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг реализации профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	мероприятий по	09.11.2022	30.08.2023	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг реализации профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	мероприятий по	01.09.2023	30.09.2023	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"		-	25.10.2023	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"		-	31.12.2023	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		01.12.2023	30.12.2023	Отчет по ОУ	Дубовая С.А.
	Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"		03.09.2023	30.05.2024	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг реализации профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	мероприятий по	20.10.2023	30.05.2024	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.

	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	09.11.2023	30.08.2024	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	01.09.2024	30.09.2024	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	-	25.10.2024	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2024	Информационное письмо администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	01.12.2024	25.12.2024	Информационное письмо одела по образованию администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.

1.4	Результат "Участие в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	31.12.2018	31.12.2024		
-----	---	------------	------------	--	--

	<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>	01.03.2022	30.04.2022	<p>Распоряжение администрации Таловского муниципального района от 30.03.2022г. №182 «О создании рабочей группы».</p> <p>Информационное письмо в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 21.04.2022г. №130-11/2405 «О направлении информации по проверке сертификатов».</p> <p>Протоколы проверок по ОУ.</p>	Дубовая С.А.
	<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>	01.06.2022	30.06.2022	<p>Мониторинг работы на платформе ПФДО.</p>	Дубовая С.А.
	<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>	01.08.2022	30.08.2022	<p>Отчет по ОУ.</p>	Дубовая С.А.
	<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>	01.09.2022	30.09.2022	<p>Отчет по ОУ</p>	Дубовая С.А.
	<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>	01.10.2022	30.10.2022	<p>Отчет по ОУ</p>	Дубовая С.А.
	<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>	01.12.2022	30.12.2022	<p>Отчет по ОУ</p>	Дубовая С.А.
	<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>	01.03.2023	30.04.2023	<p>Распоряжение администрации Таловского муниципального района, информационное письмо в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области</p>	Дубовая С.А.
	<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>	01.06.2023	30.06.2023	<p>Мониторинг работы на платформе ПФДО.</p>	Дубовая С.А.

	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.08.2023	30.08.2023	Отчет по ОУ.	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.09.2023	30.09.2023	Отчет по ОУ	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.10.2023	30.10.2023	Отчет по ОУ	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.12.2023	30.12.2023	Отчет по ОУ	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.03.2024	30.04.2024	Распоряжение администрации Таловского муниципального района, информационное письмо в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.06.2024	30.06.2024	Мониторинг работы на платформе ПФДО.	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.08.2024	30.08.2024	Отчет по ОУ.	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.09.2024	30.09.2024	Отчет по ОУ	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.10.2024	30.10.2024	Отчет по ОУ	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.12.2024	30.12.2024	Отчет по ОУ	Дубовая С.А.
1.5	Результат "Дети приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"				
	Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	26.03.2021	30.03.2022	Информационное письмо МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района» от 26.03.2021 №624 «О проведении открытых уроков «Проектория»	Иевлев Г.В.

Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	29.04.2021	30.06.2022	Информационное письмо МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района» от 29.04.2021 № 914	Иевлев Г.В.
Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	01.04.2022	30.08.2022	Информационное письмо МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района» от 01.04.2021 № 673	Иевлев Г.В.
Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	01.09.2022	30.09.2022	Информационное письмо отдела по образованию администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	01.10.2022	30.10.2022	Информационное письмо отдела по образованию администрации Таловского муниципального района	Дубовая С.А.
Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	01.12.2022	25.12.2022	Информационное письмо	Дубовая С.А.
Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	26.03.2022	30.03.2023	Информационное письмо	Дубовая С.А.
Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	29.04.2022	30.06.2023	Информационное письмо	Дубовая С.А.
Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	01.04.2023	30.08.2023	Информационное письмо	Дубовая С.А.
Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	01.09.2023	30.09.2023	Информационное письмо	Дубовая С.А.
Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	01.10.2023	30.10.2023	Информационное письмо	Дубовая С.А.

	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	01.12.2023	25.12.2023	Информационное письмо	Дубовая С.А.
	Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	26.03.2023	30.03.2024	Информационное письмо	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	29.04.2023	30.06.2024	Информационное письмо	Дубовая С.А.
	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	01.04.2024	30.08.2024	Информационное письмо	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	01.09.2024	30.09.2024	Информационное письмо	Дубовая С.А.
	Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	01.10.2024	30.10.2024	Информационное письмо	Дубовая С.А.
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	01.12.2024	25.12.2024	Информационное письмо	Дубовая С.А.